

交办单表

工作名称	2021年重点项目储备工作会议纪要（市政府工作会议纪要（2021）2号）		
工作类型	会议决定事项	分管领导	
交办单位	市政府督查室	交办时间	2021-01-13 14:48:44
承办单位	市发展和改革委员会	协办单位	
开始时间	2021-01-13	完成时限	2021-02-24
汇报模式	指定日期		
首次汇报时间	2021-02-24	汇报周期	
工作简述	2020年12月31日下午，曾进泽市长主持召开全市2021年重点项目储备工作会议，研究分析2021年固定资产投资和重点项目谋划工作。		
交办意见	请按附件表格填报		
其它备注	联系人：吴晓年，电话：18666728607		

市政府工作会议纪要

〔2021〕2号

湛江市人民政府办公室

2021年1月10日

全市2021年重点项目 储备工作会议纪要

2020年12月31日下午，曾进泽市长主持召开全市2021年重点项目储备工作会议。曹兴、钟力、欧先伟、陈伟杰、陈才君同志参加会议。纪要如下：

会议强调，各县（市、区）政府（管委会）、市政府各部门要抓住当前难得的发展机遇，大力推进基础设施建设，着力解决制约我市经济社会发展的突出问题；要充分认识项目对全市固定资产投资的支撑作用，把推进重点项目作为核心工作来抓，夯实经济发展基础。

一、做好2021年固定资产投资和重点项目谋划工作

各县（市、区）政府（管委会）、市政府各部门要落实管县

(市、区)必须管投资、管行业必须管投资的责任,确保完成 2021 年固定资产投资增长 20%目标。2021 年房地产投资增长目标要按超过 20%来谋划,由市住房城乡建设局会同市自然资源局、市发展改革局研究确定。各行业主管部门要按分管领域固定资产投资的三分之二来谋划重点项目投资并加快推进,确保我市 2021 年固定资产投资增长有项目的支撑。

二、狠抓项目开工建设

市发展改革局要会同有关单位全力做好项目的开工建设作:

(一)按照会议要求进一步修改完善《2021 年计划新开工重点项目情况表》《湛江市 2021 年重点建设项目计划表》《湛江市 2021 年重点建设前期预备项目计划表》,并下发各县(市、区)政府(管委会)贯彻落实。

(二)按月份梳理出全市每月开工项目特别是重点项目,倒排工期,压实责任,其中,第一批开工项目在元旦假期结束后迅速下达。要确保新开工项目如期动工建设,对于计划安排在 2021 年四季度开工的项目,抓紧开展前期工作,尽可能在 2021 年 10 月底完成全年计划开工项目的开工工作。

(三)要制定固定资产投资计划和重点项目投资计划进展情况分析表,每月填报一次并及时报市委、市政府。

三、做好项目用地用海保障工作

(一)市自然资源局牵头会同各县(市、区)政府(管委会),按照《全市 2021 年固定资产投资计划和重点项目储备工作会议纪要》(市政府工作会议纪要[2020]93 号)要求及重点项目计划,

梳理每个项目的用地报批、征地拆迁时间节点，抓紧拟定用地用海保障计划，确保供地计划与投资计划相协调。

（二）各县（市、区）政府（管委会）要落实主体责任，加快项目特别是重点项目的征地拆迁工作。其中，湛江经开区管委会必须在 2021 年 6 月前完成巴斯夫（广东）一体化项目一期建设用地的供地工作。

四、做好重点项目管线迁改工作

市自然资源局牵头会同各县（市、区）政府（管委会）、市直有关部门，对涉及管线迁改的项目进行梳理，并参照广州、珠海等地先进经验，制订我市重点项目管线迁改工作方案，明确重点项目管迁改征拆计划，加强统筹管理，确保重点项目管线迁改工作顺利推进。

五、扎实推进预备项目前期工作

市发展改革局要对我市预备项目前期工作再梳理细化，明确各项目前期工作的时间节点。市财政局要在 2021 年度预算中加大重点项目前期工作经费支持力度，并尽快拨付给项目牵头单位，推动预备项目前期工作顺利推进，确保在合适的时候迅速转为新开工项目。

参加会议人员：市政府李心声、沈东宇、周乔、陈传艺，市纪委监委彭小强，赤坎区政府李志坚，霞山区政府杨杰东，麻章区政府陈思远，坡头区政府陈景泰，雷州市政府黄廉东，吴川市政府陈恩才，廉江市政府黎亦鸿，遂溪县政府骆华庆，徐闻县政府罗红霞，湛江经开区管委会梁琼荣，奋勇高新区管委会吴承光，

市发展改革局聂兵，市教育局李更盛，市科技局吴康秀，市工业和信息化局王小穗，市财政局李曜，市自然资源局吴松江、梁景良、刘伟雄，市住房城乡建设局吴群忠，市交通运输局庄光权，市水务局李立，市农业农村局陈刘，市商务局杨文光，市文化广电旅游体育局彭晖，市卫生健康局林华坚，市国资委谢灵运，市市场监管局林鋈明，市统计局甘强，市城市管理和综合执法局陈勇，市粮食和储备局陈列，市城市更新局李枝坚、宾文，市土地储备管理中心陈健。

分送：市委常委、副市长，市政府秘书长、副秘书长。

市纪委监委、赤坎区政府、霞山区政府、麻章区政府、坡头区政府、雷州市政府、吴川市政府、廉江市政府、遂溪县政府、徐闻县政府、湛江经开区管委会、奋勇高新区管委会、市发展改革局、市教育局、市科技局、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市国资委、市市场监管局、市统计局、市城市管理和综合执法局、市粮食和储备局、市城市更新局、市土地储备管理中心。

湛江市人民政府办公室

2021年1月11日印发

《2021 年重点项目储备工作会议纪要》有关工作事项分解表

序号	事项	责任单位	落实情况	存在问题	下一步措施	评估情况 (已完成/ 进展顺利/ 进展滞后)
1	2021 年房地产投资增长目标要按超过 20%来谋划, 由市住房城乡建设局会同市自然资源局、市发展改革局研究确定。	市住房城乡建设局、 市自然资源局、市发展改革局				
2	按照会议要求进一步修改完善《2021 年计划新开工重点项目情况表》《湛江市 2021 年重点建设项目计划表》《湛江市 2021 年重点建设前期预备项目计划表》, 并下发各县(市、区)政府(管委会)贯彻落实。	市发展改革局				
3	按月份梳理出全市每月开工项目特别是重点项目, 倒排工期, 压实责任, 其中, 第一批开工项目在元旦假期结束后迅速下达。要确保新开工项目如期开工建设, 对于计划安排在 2021 年四季度开工的项目, 抓紧开展前期工作, 尽可能在 2021 年 10 月底完成全年计划开工项目	市发展改革局				

	的开工工作。					
4	要制定固定资产投资计划和重点项目投资计划进展情况分析表，每月填报一次并及时报市委、市政府。	市发展改革局				
5	市自然资源局牵头会同各县（市、区）政府（管委会），按照《全市 2021 年固定资产投资计划和重点项目储备工作会议纪要》（市政府工作会议纪要[2020]93 号）要求及重点项目计划，梳理每个项目的用地报批、征地拆迁时间节点，抓紧拟定用地用海保障计划，确保供地计划与投资计划相协调。	市自然资源局				
6	湛江经开区管委会必须在 2021 年 6 月前完成巴斯夫（广东）一体化项目一期建设用地的供地工作。	湛江经开区管委会				
7	市自然资源局牵头会同各县（市、区）政府（管委会）、市直有关部门，对涉及管线迁改的项目进行梳理，并参照广州、珠海等地先进经验，制订我市重点项目管线迁改工作方案，明确重点项目管迁改征拆计划，加强统筹管理，确保重点项目管线迁改	市自然资源局				

	工作顺利推进。					
8	市发展改革局要对我市预备项目前期工作再梳理细化，明确各项目前期工作的时间节点。市财政局要在2021年度预算中加大重点项目前期工作经费支持力度，并尽快拨付给项目牵头单位，推动预备项目前期工作顺利推进，确保在合适的时候迅速转为新开工项目。	市发展改革局				